

Identificativo del Proyecto	Nombre del Proyecto	Descripción del Proyecto	Estado	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Presupuesto	Progresión	Responsable	Observaciones	Fecha de Actualización
001	Proyecto A	Descripción del Proyecto A	Completado	2023-01-01	2023-03-31	100000	100%	Juan Pérez		2023-04-01
002	Proyecto B	Descripción del Proyecto B	En Progreso	2023-02-15	2023-05-31	200000	75%	María López		2023-04-01
003	Proyecto C	Descripción del Proyecto C	Planificado	2023-04-01	2023-06-30	150000	0%	Carlos Rodríguez		2023-04-01
004	Proyecto D	Descripción del Proyecto D	En Progreso	2023-03-01	2023-07-31	300000	50%	Ana García		2023-04-01
005	Proyecto E	Descripción del Proyecto E	Completado	2022-11-01	2023-01-31	80000	100%	Diego Martínez		2023-04-01
006	Proyecto F	Descripción del Proyecto F	En Progreso	2023-01-15	2023-08-31	250000	60%	Sofía Hernández		2023-04-01
007	Proyecto G	Descripción del Proyecto G	Planificado	2023-05-01	2023-09-30	120000	0%	Roberto Sánchez		2023-04-01
008	Proyecto H	Descripción del Proyecto H	En Progreso	2023-02-01	2023-06-30	180000	80%	Valentina Torres		2023-04-01
009	Proyecto I	Descripción del Proyecto I	Completado	2023-01-01	2023-02-28	60000	100%	Andrés Flores		2023-04-01
010	Proyecto J	Descripción del Proyecto J	En Progreso	2023-03-15	2023-07-31	220000	45%	Isabella Ruiz		2023-04-01
011	Proyecto K	Descripción del Proyecto K	Planificado	2023-06-01	2023-10-31	140000	0%	Gabriel Vargas		2023-04-01
012	Proyecto L	Descripción del Proyecto L	En Progreso	2023-01-01	2023-05-31	190000	90%	Lucía Ramírez		2023-04-01
013	Proyecto M	Descripción del Proyecto M	Completado	2022-12-01	2023-01-31	70000	100%	Sebastián Castro		2023-04-01
014	Proyecto N	Descripción del Proyecto N	En Progreso	2023-02-10	2023-08-31	270000	55%	Camila Ortiz		2023-04-01
015	Proyecto O	Descripción del Proyecto O	Planificado	2023-07-01	2023-11-30	160000	0%	Enzo Morales		2023-04-01
016	Proyecto P	Descripción del Proyecto P	En Progreso	2023-01-20	2023-06-30	210000	40%	Alba Romero		2023-04-01
017	Proyecto Q	Descripción del Proyecto Q	Completado	2023-01-01	2023-02-28	50000	100%	Matteo Rivera		2023-04-01
018	Proyecto R	Descripción del Proyecto R	En Progreso	2023-03-01	2023-07-31	230000	65%	Valentina Torres		2023-04-01
019	Proyecto S	Descripción del Proyecto S	Planificado	2023-08-01	2023-12-31	130000	0%	Diego Flores		2023-04-01
020	Proyecto T	Descripción del Proyecto T	En Progreso	2023-02-01	2023-06-30	170000	70%	Isabella Ruiz		2023-04-01
021	Proyecto U	Descripción del Proyecto U	Completado	2022-11-15	2023-01-31	90000	100%	Sebastián Castro		2023-04-01
022	Proyecto V	Descripción del Proyecto V	En Progreso	2023-01-10	2023-08-31	260000	50%	Camila Ortiz		2023-04-01
023	Proyecto W	Descripción del Proyecto W	Planificado	2023-09-01	2024-01-31	110000	0%	Enzo Morales		2023-04-01
024	Proyecto X	Descripción del Proyecto X	En Progreso	2023-01-01	2023-05-31	180000	85%	Lucía Ramírez		2023-04-01
025	Proyecto Y	Descripción del Proyecto Y	Completado	2023-01-01	2023-02-28	40000	100%	Matteo Rivera		2023-04-01
026	Proyecto Z	Descripción del Proyecto Z	En Progreso	2023-03-01	2023-07-31	240000	60%	Valentina Torres		2023-04-01
027	Proyecto AA	Descripción del Proyecto AA	Planificado	2023-10-01	2024-02-28	100000	0%	Diego Flores		2023-04-01
028	Proyecto AB	Descripción del Proyecto AB	En Progreso	2023-01-15	2023-06-30	200000	45%	Isabella Ruiz		2023-04-01
029	Proyecto AC	Descripción del Proyecto AC	Completado	2022-12-01	2023-01-31	75000	100%	Sebastián Castro		2023-04-01
030	Proyecto AD	Descripción del Proyecto AD	En Progreso	2023-02-01	2023-07-31	280000	55%	Camila Ortiz		2023-04-01
031	Proyecto AE	Descripción del Proyecto AE	Planificado	2023-11-01	2024-03-31	120000	0%	Enzo Morales		2023-04-01
032	Proyecto AF	Descripción del Proyecto AF	En Progreso	2023-01-01	2023-05-31	190000	90%	Lucía Ramírez		2023-04-01
033	Proyecto AG	Descripción del Proyecto AG	Completado	2023-01-01	2023-02-28	55000	100%	Matteo Rivera		2023-04-01
034	Proyecto AH	Descripción del Proyecto AH	En Progreso	2023-03-01	2023-07-31	250000	65%	Valentina Torres		2023-04-01
035	Proyecto AI	Descripción del Proyecto AI	Planificado	2023-12-01	2024-04-30	140000	0%	Diego Flores		2023-04-01
036	Proyecto AJ	Descripción del Proyecto AJ	En Progreso	2023-01-10	2023-06-30	210000	40%	Isabella Ruiz		2023-04-01
037	Proyecto AK	Descripción del Proyecto AK	Completado	2022-11-15	2023-01-31	85000	100%	Sebastián Castro		2023-04-01
038	Proyecto AL	Descripción del Proyecto AL	En Progreso	2023-01-20	2023-08-31	270000	50%	Camila Ortiz		2023-04-01
039	Proyecto AM	Descripción del Proyecto AM	Planificado	2023-10-01	2024-02-28	110000	0%	Enzo Morales		2023-04-01
040	Proyecto AN	Descripción del Proyecto AN	En Progreso	2023-01-01	2023-05-31	180000	85%	Lucía Ramírez		2023-04-01
041	Proyecto AO	Descripción del Proyecto AO	Completado	2023-01-01	2023-02-28	45000	100%	Matteo Rivera		2023-04-01
042	Proyecto AP	Descripción del Proyecto AP	En Progreso	2023-03-01	2023-07-31	240000	60%	Valentina Torres		2023-04-01
043	Proyecto AQ	Descripción del Proyecto AQ	Planificado	2023-11-01	2024-03-31	130000	0%	Diego Flores		2023-04-01
044	Proyecto AR	Descripción del Proyecto AR	En Progreso	2023-01-15	2023-06-30	200000	45%	Isabella Ruiz		2023-04-01
045	Proyecto AS	Descripción del Proyecto AS	Completado	2022-12-01	2023-01-31	80000	100%	Sebastián Castro		2023-04-01
046	Proyecto AT	Descripción del Proyecto AT	En Progreso	2023-02-01	2023-07-31	290000	55%	Camila Ortiz		2023-04-01
047	Proyecto AU	Descripción del Proyecto AU	Planificado	2023-12-01	2024-04-30	150000	0%	Enzo Morales		2023-04-01
048	Proyecto AV	Descripción del Proyecto AV	En Progreso	2023-01-01	2023-05-31	190000	90%	Lucía Ramírez		2023-04-01
049	Proyecto AW	Descripción del Proyecto AW	Completado	2023-01-01	2023-02-28	60000	100%	Matteo Rivera		2023-04-01
050	Proyecto AX	Descripción del Proyecto AX	En Progreso	2023-03-01	2023-07-31	260000	65%	Valentina Torres		2023-04-01
051	Proyecto AY	Descripción del Proyecto AY	Planificado	2023-11-01	2024-03-31	160000	0%	Diego Flores		2023-04-01
052	Proyecto AZ	Descripción del Proyecto AZ	En Progreso	2023-01-10	2023-06-30	220000	40%	Isabella Ruiz		2023-04-01
053	Proyecto BA	Descripción del Proyecto BA	Completado	2022-11-15	2023-01-31	95000	100%	Sebastián Castro		2023-04-01
054	Proyecto BB	Descripción del Proyecto BB	En Progreso	2023-01-20	2023-08-31	280000	50%	Camila Ortiz		2023-04-01
055	Proyecto BC	Descripción del Proyecto BC	Planificado	2023-10-01	2024-02-28	120000	0%	Enzo Morales		2023-04-01
056	Proyecto BD	Descripción del Proyecto BD	En Progreso	2023-01-01	2023-05-31	180000	85%	Lucía Ramírez		2023-04-01
057	Proyecto BE	Descripción del Proyecto BE	Completado	2023-01-01	2023-02-28	50000	100%	Matteo Rivera		2023-04-01
058	Proyecto BF	Descripción del Proyecto BF	En Progreso	2023-03-01	2023-07-31	250000	65%	Valentina Torres		2023-04-01
059	Proyecto BG	Descripción del Proyecto BG	Planificado	2023-12-01	2024-04-30	140000	0%	Diego Flores		2023-04-01
060	Proyecto BH	Descripción del Proyecto BH	En Progreso	2023-01-15	2023-06-30	200000	45%	Isabella Ruiz		2023-04-01
061	Proyecto BI	Descripción del Proyecto BI	Completado	2022-12-01	2023-01-31	85000	100%	Sebastián Castro		2023-04-01
062	Proyecto BJ	Descripción del Proyecto BJ	En Progreso	2023-02-01	2023-07-31	300000	55%	Camila Ortiz		2023-04-01
063	Proyecto BK	Descripción del Proyecto BK	Planificado	2023-11-01	2024-03-31	170000	0%	Enzo Morales		2023-04-01
064	Proyecto BL	Descripción del Proyecto BL	En Progreso	2023-01-01	2023-05-31	190000	90%	Lucía Ramírez		2023-04-01
065	Proyecto BM	Descripción del Proyecto BM	Completado	2023-01-01	2023-02-28	65000	100%	Matteo Rivera		2023-04-01
066	Proyecto BN	Descripción del Proyecto BN	En Progreso	2023-03-01	2023-07-31	270000	65%	Valentina Torres		2023-04-01
067	Proyecto BO	Descripción del Proyecto BO	Planificado	2023-12-01	2024-04-30	160000	0%	Diego Flores		2023-04-01
068	Proyecto BP	Descripción del Proyecto BP	En Progreso	2023-01-10	2023-06-30	230000	40%	Isabella Ruiz		2023-04-01
069	Proyecto BQ	Descripción del Proyecto BQ	Completado	2022-11-15	2023-01-31	100000	100%	Sebastián Castro		2023-04-01
070	Proyecto BR	Descripción del Proyecto BR	En Progreso	2023-01-20	2023-08-31	290000	50%	Camila Ortiz		2023-04-01
071	Proyecto BS	Descripción del Proyecto BS	Planificado	2023-10-01	2024-02-28	130000	0%	Enzo Morales		2023-04-01
072	Proyecto BT	Descripción del Proyecto BT	En Progreso	2023-01-01	2023-05-31	180000	85%	Lucía Ramírez		2023-04-01
073	Proyecto BU	Descripción del Proyecto BU	Completado	2023-01-01	2023-02-28	55000	100%	Matteo Rivera		2023-04-01
074	Proyecto BV	Descripción del Proyecto BV	En Progreso	2023-03-01	2023-07-31	260000	65%	Valentina Torres		2023-04-01
075	Proyecto BW	Descripción del Proyecto BW	Planificado	2023-11-01	2024-03-31	180000	0%	Diego Flores		2023-04-01
076	Proyecto BX	Descripción del Proyecto BX	En Progreso	2023-01-15	2023-06-30	210000	45%	Isabella Ruiz		2023-04-01
077	Proyecto BY	Descripción del Proyecto BY	Completado	2022-12-01	2023-01-31	90000	100%	Sebastián Castro		2023-04-01
078	Proyecto BZ	Descripción del Proyecto BZ	En Progreso	2023-02-01	2023-07-31	310000	55%	Camila Ortiz		2023-04-01
079	Proyecto CA	Descripción del Proyecto CA	Planificado	2023-12-01	2024-04-30	190000	0%	Enzo Morales		2023-04-01
080	Proyecto CB	Descripción del Proyecto CB	En Progreso	2023-01-01	2023-05-31	200000	90%	Lucía Ramírez		2023-04-01
081	Proyecto CC	Descripción del Proyecto CC	Completado	2023-01-01	2023-02-28	70000	100%	Matteo Rivera		2023-04-01
082	Proyecto CD	Descripción del Proyecto CD	En Progreso	2023-03-01	2023-07-31	280000	65%	Valentina Torres		2023-04-01
083	Proyecto CE	Descripción del Proyecto CE	Planificado	2023-12-01	2024-04-30	170000	0%	Diego Flores		2023-04-01
084	Proyecto CF	Descripción del Proyecto CF	En Progreso	2023-01-10	2023-06-30	240000	40%	Isabella Ruiz		2023-04-01
085	Proyecto CG	Descripción del Proyecto CG	Completado	2022-11-15	2023-01-31	105000	100%	Sebastián Castro		2023-04-01
086	Proyecto CH	Descripción del Proyecto CH	En Progreso	2023-01-20	2023-08-31	300000	50%	Camila Ortiz		2023-04-01
087	Proyecto CI	Descripción del Proyecto CI	Planificado	2023-10-01	2024-02-28	150000	0%	Enzo Morales		2023-04-01
088	Proyecto CJ	Descripción del Proyecto CJ	En Progreso	2023-01-01	2023-05-31	200000	85%	Lucía Ramírez		2023-04-01
089	Proyecto CK	Descripción del Proyecto CK	Completado	2023-01-01	2023-02-28	60000	100%	Matteo Rivera		2023-04-01
090	Proyecto CL	Descripción del Proyecto CL	En Progreso	2023-03-01	2023-07-31	290000	65%	Valentina Torres		2023-04-01
091	Proyecto CM	Descripción del Proyecto CM	Planificado	2023-12-01	2024-04-30	180000	0%	Diego Flores		2023-04-01
092	Proyecto CN	Descripción del Proyecto CN	En Progreso	2023-01-10	2023-06-30	250000	40%	Isabella Ruiz		2023-04-01
093	Proyecto CO	Descripción del Proyecto CO	Completado	2022-11-15	2023-01-31	110000	100%	Sebastián Castro		2023-04-01
094	Proyecto CP	Descripción del Proyecto CP	En Progreso	2023-01-20	2023-08-31	310000	50%	Camila Ortiz		2023-04-01
095	Proyecto CQ	Descripción del Proyecto CQ	Planificado	2023-10-01	2024-02-28	160000	0%	Enzo Morales		2023-04-01
096	Proyecto CR	Descripción del Proyecto CR	En Progreso	2023-01-01	2023-05-31	210000	90%	Lucía Ramírez		2023-04-01
097	Proyecto CS	Descripción del Proyecto CS	Completado	2023-01-01	2					

Identificativo del Proyecto	Nombre del Proyecto	Descripción del Proyecto	Estado	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable	Presupuesto	Avance	Riesgo	Impacto	Beneficiarios	Indicadores	Observaciones
001	Proyecto de Infraestructura	Construcción de una carretera pavimentada de 10 km de longitud en la zona rural de San Juan, departamento de San José.	Completado	15/01/2023	31/12/2023	Juan Pérez	\$500,000	100%	Bajo	Alto	Comunidad local	Mejora de conectividad y acceso a servicios básicos.	Se entregó a tiempo y dentro del presupuesto.
002	Proyecto de Salud	Implementación de un programa de vacunación masiva contra la COVID-19 en las zonas urbanas de San José.	Completado	01/02/2023	31/03/2023	María Rodríguez	\$200,000	100%	Bajo	Alto	Comunidad local	Reducción de la incidencia de COVID-19.	Se alcanzó el 95% de cobertura.
003	Proyecto de Educación	Implementación de un programa de alfabetización para adultos en la zona rural de San Juan.	En Progreso	01/03/2023	31/05/2023	Carlos López	\$150,000	75%	Bajo	Medio	Comunidad local	Mejora de la alfabetización de la población adulta.	Se completó el 75% de las sesiones.
004	Proyecto de Medio Ambiente	Implementación de un programa de reforestación en la zona rural de San Juan.	En Progreso	01/04/2023	31/06/2023	Ana Gómez	\$100,000	60%	Bajo	Medio	Comunidad local	Mejora de la cobertura forestal y conservación del medio ambiente.	Se plantearon 60% de los árboles.
005	Proyecto de Infraestructura	Construcción de un puente peatonal de 50 metros de longitud en la zona urbana de San José.	En Progreso	01/05/2023	31/07/2023	Diego Martínez	\$300,000	40%	Medio	Alto	Comunidad local	Mejora de la seguridad vial y accesibilidad.	Se completó el 40% de las obras.
006	Proyecto de Salud	Implementación de un programa de atención primaria en la zona rural de San Juan.	En Progreso	01/06/2023	31/08/2023	Lucía Vargas	\$250,000	30%	Medio	Alto	Comunidad local	Mejora de la atención primaria y acceso a servicios de salud.	Se completó el 30% de la infraestructura.
007	Proyecto de Educación	Implementación de un programa de capacitación para docentes en la zona rural de San Juan.	En Progreso	01/07/2023	31/09/2023	Roberto Sánchez	\$120,000	20%	Bajo	Medio	Comunidad local	Mejora de la calidad de la enseñanza y capacitación docente.	Se completó el 20% de las capacitaciones.
008	Proyecto de Medio Ambiente	Implementación de un programa de gestión de residuos sólidos en la zona urbana de San José.	En Progreso	01/08/2023	31/10/2023	Sofía Torres	\$180,000	10%	Medio	Alto	Comunidad local	Mejora de la gestión de residuos sólidos y limpieza urbana.	Se completó el 10% de la implementación.
009	Proyecto de Infraestructura	Construcción de un sistema de drenaje pluvial en la zona urbana de San José.	En Progreso	01/09/2023	31/11/2023	Andrés Flores	\$220,000	5%	Alto	Alto	Comunidad local	Mejora de la infraestructura de drenaje pluvial y prevención de inundaciones.	Se completó el 5% de las obras.
010	Proyecto de Salud	Implementación de un programa de atención de salud mental en la zona urbana de San José.	En Progreso	01/10/2023	31/12/2023	Valentina Ruiz	\$160,000	0%	Medio	Alto	Comunidad local	Mejora de la atención de salud mental y bienestar psíquico.	Se completó el 0% de la implementación.

